STARTDATA
Olivierplaats 2 - 64 Galerijzijde

In onderstaand overzicht kunt u zien wanneer het GLASVEZEL (KPN) wordt afgekoppeld (eerste datum) en weer wordt

64 21 okt. 27 okt.	62 21 okt. 27 okt.	60 17 okt. 21 okt.	58 17 okt. 21 okt.	56 11 okt. 17 okt.	54 11 okt. 17 okt.	52 5 okt. 11 okt.	50 5 okt. 11 okt.
48 21 okt. 27 okt.	46 21 okt. 27 okt.	44 17 okt. 21 okt.	42 17 okt. 21 okt.	40 11 okt. 17 okt.	38 11 okt. 17 okt.	36 5 okt. 11 okt.	34 5 okt. 11 okt.
32 25 okt. 31 okt.	30 25 okt. 31 okt.	28 19 okt. 25 okt.	26 19 okt. 25 okt.	24 13 okt. 19 okt.	22 13 okt. 19 okt.	20 7 okt. 13 okt.	18 7 okt. 13 okt.
16 25 okt. 31 okt.	14 25 okt. 31 okt.	12 19 okt. 25 okt.	10 19 okt. 25 okt.	8 13 okt. 19 okt.	6 13 okt. 19 okt.	4 7 okt. 13 okt.	2 7 okt. 13 okt.
Bergingen							

In onderstaand overzicht kunt u zien wanneer we starten met de voorbereidingen voor het vervangen van de KOZIJNEN aan de galerijzijde. We zijn vier (werk)dagen bezig, zie ook: Planning werkzaamheden in de woningen.

64 20 okt.	62 20 okt.	60 14 okt.	58 14 okt.	56 10 okt.	54 10 okt.	52 4 okt.	50 4 okt.
48 21 okt.	46 21 okt.	44 17 okt.	42 17 okt.	40 11 okt.	38 11 okt.	36 5 okt.	34 5 okt.
32 24 okt.	30 24 okt.	28 18 okt.	26 18 okt.	24 12 okt.	22 12 okt.	20 6 okt.	18 6 okt.
16 25 okt.	14 25 okt.	12 19 okt.	10 19 okt.	8 13 okt.	6 13 okt.	4 7 okt.	2 7 okt.
Bergingen							