



Planning werkzaamheden in de woningen (2 - 64)

Olivierplaats 2 - 64 Amersfoort

12 september 2022

Kozijnvervanging galerijzijde met aanleg mechanische ventilatie

Dag:	1	2	3	4	5
Data bekabeling demonteren (per woning verschillend, zie overzicht startdata)	KPN				
Woning afdekken/leidingschacht openen	Van Wijk				
CV-radiatoren en huistelefoon ontkoppelen	Van Dam				
Mechanische ventilatie installeren		Van Dam			
Gevelkozijnen vervangen			Dekker		
Gevelkozijnen aftimmeren				Dekker	
Brandwerend afdichten en afwerken van de schachten					Van Wijk
CV-radiatoren en huistelefoon hermonteren					Van Dam
Data bekabeling hermonteren (per woning verschillend, zie overzicht startdata)					KPN

Enkele weken later: kozijn vervanging balkonzijde

Dag:	1	2	3	4	5	op afspraak
Data bekabeling demonteren (per woning verschillend, zie overzicht startdata)	Ziggo					
Woning afdekken	Van Wijk					
CV-radiatoren langs kozijnen afkoppelen	Van Dam					
Kozijnen vervangen achtergevel		Dekker				
Afbouw timmerwerk			Dekker			
CV-radiatoren langs kozijn terug monteren				Van Dam		
Data bekabeling hermonteren (per woning verschillend zie overzicht startdata)					Ziggo	
Eindoplevering - op afspraak -						Van Wijk